



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

**заочного заседания Управляющего совета
по обеспечению управления реализацией государственной программы
Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»**

Иваново

от 03.05.2023

№ 4

Председательствующий:

Заместитель Председателя Правительства
Ивановской области

А.Л. Шаботинский

Присутствовали:

Заместитель председателя Управляющего совета,
исполняющий обязанности начальника
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

Д.С. Кочнев

Ответственный секретарь Управляющего совета,
начальник отдела реализации программ
Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Ивановской области

В.А. Дрянигина

Повестка: О внесении изменений в государственную программу Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»

Решили:

1. Ведомственный проект «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему протоколу.

2. В соответствии с протоколом заседания Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под председательством М.Ш. Хуснуллина от 16.03.2023 № 15 и поручением Губернатора Ивановской области от 24.04.2023 № СВ-6469-1-128 внести изменения в государственную программу Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»:

2.1. Уменьшить средства бюджета Ивановской области по мероприятию «Субсидии организациям водопроводно-канализационного хозяйства и организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, на возмещение недополученных доходов, образующихся в результате применения льготных тарифов на горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования систем коммунального хозяйства Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2023 году на сумму 58 322 580,00 рублей.

2.2. Предусмотреть бюджетные ассигнования по мероприятию «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» ведомственного проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» в 2023-2024 гг. в следующем объеме:

Источники финансирования	Сумма (руб.)	
	2023 год	2024 год
1	2	3
ППК «Фонд развития территорий»	169 500 000,00	565 000 000,00
Бюджет Ивановской области	58 322 580,00	194 378 000,00
Всего:	227 822 580,00	759 378 000,00

Заместитель Председателя
Правительства Ивановской области

А.Л. Шаботинский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1C6C36E51F5A86540A97DFB3D14388DE
Владелец: Шаботинский Александр Леонидович
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

ПАСПОРТ
ведомственного проекта

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области в рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п

1. Основные положения

Наименование проекта	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области			
Краткое наименование проекта	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2030
Куратор проекта	Кочнев Д.С.	Исполняющий обязанности начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		
Руководитель проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс-секретарь		
Администраторы проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		
	Дрянигина В.А.	Начальник отдела реализации программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: Повышение качества предоставления населению коммунальных услуг													
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	процент	73,0	31.12.2022	72,9	72,8	72,7	72,6	72,5	72,4	72,3	72,2	да
2.	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	человек	0	31.12.2022	0	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	3 635	да
3.	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	0,00	31.12.2022	0,00	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26	16,26	да
4.	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	процент	—	31.12.2022	-2,8	-5,7	-7,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	-9,7	да
5.	Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, с нарастающим итогом	тыс. куб.м/год	0,0	31.12.2022	0,0	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5	328,5	да

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Замена неэффективного, морально и физически устаревшего оборудования на объектах коммунального хозяйства												
1.1.	Завершение мероприятий по	шт.	1	2	2	2	2	2	2	2	Количество систем теплоснабжения,	Строительство, модернизация,	да

	строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы)										водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы), в которых проведены мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту	реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт	
1.2.	Завершение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части)	шт.	1	2	2	2	2	2	2	2	Количество разработанной проектной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части), имеющей положительное заключение государственной экспертизы	Разработка проектно-сметной документации	да
1.3.	Завершение мероприятий по выплате платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения,	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	Количество выплаченных плат концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения,	Выплата платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения	да

2.1.	межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0	-	-	-	-	-	-	-	0
2.2.	межбюджетные трансферты из ГВБФ (справочно)	169 500 000,00	565000 000,00	-	-	-	-	-	-	734 500 000,00
2.3.	сумма соглашений (справочно)	0	-	-	-	-	-	-	-	0
2.4.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	58 322 580,00	194 378 000,00	-	-	-	-	-	-	252 700 580,00
	кроме того, остатки прошлых лет	0,00	0,00							0,00
2.4.1.	бюджет субъекта	58 322580,00	194 378 000,00	-	-	-	-	-	-	252 700 580,00
	кроме того, остатки прошлых лет	0,00	0,00							0,00
2.4.1.1.	из них: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0
2.4.1.1.3.	местным бюджетам	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0
2.4.2.	свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0
2.4.5.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	0
Итого по проекту:		374 456535,23	759 378 000,00	-	-	-	-	-	-	1 133 834 535,23
кроме того, остатки прошлых лет		20 320 081,97	0,00							20 320 081,97
в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации		204 956 535,23	194 378 000,00	-	-	-	-	-	-	399 334 535,23
кроме того, остатки прошлых лет		20 320 081,97	0,00							20 320 081,97
свод бюджетов муниципальных образований		0	-	-	-	-	-	-	-	0

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	169 500 000,00	565 000 000,00	-	-	-	-	-	-	734 500 000,00
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0	0	-	-	-	-	-	-	0
внебюджетные источники	0	0	-	-	-	-	-	-	0

5. Перечень методик расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование основного, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			вид документа	утвердивший орган	дата	номер	наименование
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	процент	Приказ	Минфин России	17.09.2020	№ 204н	Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»
2	Увеличение численности населения, для которого улучшится качество коммунальных услуг	человек	Протокол	Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	22.12.2022	№ 88	Методические рекомендации по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
3	Увеличение протяженности замены инженерных сетей	км	Протокол	Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	22.12.2022	№ 88	Методические рекомендации по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

4	Снижение аварийности коммунальной инфраструктуры	процент	Протокол	Президиум (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации	22.12.2022	№ 88	Методические рекомендации по подготовке региональной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Методика расчета целевых показателей реализации мероприятий региональных программ субъектов Российской Федерации по модернизации систем коммунальной инфраструктуры
---	--	---------	----------	--	------------	------	--

6. Дополнительная информация

По разделу 5:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в среднем по области рассчитывается как среднеарифметическое значение областных показателей по сферам коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение),
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) рассчитывается как среднеарифметическое значение по муниципальным образованиям,
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) в каждом муниципальном образовании рассчитывается как среднеарифметическое значение по предприятиям соответствующей сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение),
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) по предприятию рассчитывается в соответствии с Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ПЛАН
мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат «Завершение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту»	1 января	31 декабря	Кочнев Д.С.	
1.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Кочнев Д.С.	прочий вид документа - соглашение
1.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта»	1 мая	25 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – акт выполненных работ
1.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – расходное расписание
2.	Результат «Завершение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части)»	1 января	31 декабря		
2.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Кочнев Д.С.	прочий вид документа - соглашение
2.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – муниципальный контракт

2.3.	Контрольная точка «Завершение разработки проектно-сметной документации»	1 мая	25 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – акт выполненных работ, проектно-сметная документация
2.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – расходное расписание
3.	Результат «Завершение мероприятий по выплате платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	1 января	31 декабря	Кочнев Д.С.	
3.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Кочнев Д.С.	прочий вид документа - соглашение
3.2.	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на год предоставления субсидии»	15 февраля	1 мая	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – муниципальный контракт
3.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта, предусмотренных концессионным соглашением в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на год предоставления субсидии»	1 мая	25 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – акт выполненных работ
3.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – расходное расписание
4.	Результат «Применение композиционных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере коммунального хозяйства»	1 января	31 декабря	Кочнев Д.С.	
4.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Кочнев Д.С.	прочий вид документа - соглашение
4.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – муниципальный контракт

4.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта»	1 мая	25 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – акт выполненных работ
4.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Кочнев Д.С.	прочий вид документа – расходное расписание
5.	Результат «Завершение мероприятий по строительству, капитальному ремонту»	1 января	31 декабря	Кочнев Д.С.	
Контрольные точки не требуются					

Дополнительные и обосновывающие материалы ведомственного проекта
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в рамках государственной программы Ивановской области
«Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением
Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п

1. Модель функционирования результатов и достижения
показателей проекта

В результате реализации проекта произойдет обновление муниципальных основных фондов в сфере коммунального хозяйства и как следствие снижение уровня износа муниципальных объектов коммунального хозяйства

2. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс-секретарь	Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	3
2.	Администратор проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Кочнев Д.С.	3
3.	Администратор проекта	Дрянигина В.А.	Начальник отдела реализации программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Кочнев Д.С.	3

Замена неэффективного, морально и физически устаревшего оборудования на объектах коммунального хозяйства					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс - секретарь	Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	3
5.	Участник проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Кочнев Д.С.	3
6.	Администратор проекта	Дрянигина В.А.	Начальник отдела реализации программ Департамента жилищно-коммунального хозяйства ивановской области	Кочнев Д.С.	3