



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

**заочного заседания Управляющего совета
по обеспечению управления реализацией государственной программы
Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Ивановской области»**

Иваново

от «01» марта 2023
№ 2

Председательствующий:

Заместитель Председателя Правительства Ивановской
области

А.Л. Шаботинский

Начальник Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области, заместитель
председателя Управляющего совета

В.В. Мартьянов

Начальник отдела реализации программ, ответственный
секретарь

В.А. Дрянигина

Повестка дня:

Об утверждении внесения изменений в паспорт государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» и утверждении паспорта ведомственного проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»

Решили:

В соответствии с пунктами 38 и 40 Порядка разработки и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п,

пунктом 7.2 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Ивановской области, утвержденного распоряжением Губернатора Ивановской области от 10.12.2018 № 126-р, учитывая пояснительную записку и письмо Департамента финансов Ивановской области от 17.02.2023 № 05-06-2-10:

1. Внести изменения в паспорт государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (далее – Государственная программа) и откорректировать объем ресурсного обеспечения на реализацию ведомственного проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» Государственной программы по направлению расходов «Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области для реализации мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры», увеличив в 2023 году на сумму 36 000 000,00 рублей.

2. Утвердить паспорт ведомственного проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» Государственной программы в соответствии с приложением к настоящему протоколу.

Приложение: на 1 л. в 1 экз

Председатель Управляющего совета,
заместитель Председателя
Правительства Ивановской области

А.Л. Шаботинский

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 1C6C36E51F5A86540A97DFB3D14388DE
Владелец: Шаботинский Александр Леонидович
Действителен: с 06.12.2022 по 29.02.2024

Лист рассылки протокола
заочного заседания Управляющего совета
по обеспечению управления реализацией государственной программы Ивановской
области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения
Ивановской области»

Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ивановской области	1

Департамент ЖКХ Ивановской области	1
Всего экз.	2

ПАСПОРТ
ведомственного проекта

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области в рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п

1. Основные положения

Наименование проекта	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области			
Краткое наименование проекта	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	Срок реализации проекта	01.01.2023	31.12.2030
Куратор проекта	Мартьянов В.В.	Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		
Руководитель проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс-секретарь		
Администратор проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области		
Связь с государственными программами	1. Государственная программа	Государственная программа Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области»		

2. Цель и показатели проекта

Цель проекта: Повышение качества предоставления населению коммунальных услуг													
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак ключевого параметра (да/нет)
			значение	дата	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	процент	73,0	31.12.2022	72,9	72,8	72,7	72,6	72,5	72,4	72,3	72,2	да

3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год								Характеристика результата	Тип результата	Признак ключевого параметра (да/нет)	
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1.	Замена неэффективного, морально и физически устаревшего оборудования на объектах коммунального хозяйства													
1.1.	Завершение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы)	шт	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Количество систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (система целиком или часть системы), в которых проведены мероприятия по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту	Строительство, модернизация, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт	да
1.2.	Завершение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем	шт	1	2	2	2	2	2	2	2	2	Количество разработанной проектной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем теплоснабжения,	Разработка проектно-сметной документации	да

	теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части)										водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части), имеющей положительное заключение государственной экспертизы		
1.3.	Завершение мероприятий по выплате платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	Количество выплаченных плат концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	Выплата платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	да
1.4.	Применение композиционных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере коммунального хозяйства	шт	1	1	1	1	1	1	1	1	Количество муниципальных образований, применивших композиционные материалы (конструкций и изделий из них) при реализации мероприятий по модернизации в сфере коммунального хозяйства	Использование композиционных материалов (конструкций и изделий из них) при реализации мероприятий по модернизации в сфере коммунального хозяйства	нет

Итого по проекту:	126 909 030,50	-	-	-	-	-	-	-	126 909 030,50
кроме того, остатки прошлых лет	20 320 081,97								20 320 081,97
в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	126 909 030,50		-	-	-	-	-	-	126 909 030,50
кроме того, остатки прошлых лет	20 320 081,97								20 320 081,97
свод бюджетов муниципальных образований	0	-	-	-	-	-	-	-	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	-	-	-	-	-	-	-	0
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)	0	-	-	-	-	-	-	-	0
внебюджетные источники	0	-	-	-	-	-	-	-	0

5. Перечень методик расчета показателей проекта

№ п/п	Наименование основного, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			вид документа	утвердивший орган	дата	номер	наименование
1.	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры	процент	Приказ	Минфин России	17.09.2020	№ 204н	Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»

6. Дополнительная информация

По разделу 5:

- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры в среднем по области рассчитывается как среднеарифметическое значение областных показателей по сферам коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение),
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) рассчитывается как среднеарифметическое значение по муниципальным образованиям,
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) в каждом муниципальном образовании рассчитывается как среднеарифметическое значение по предприятиям соответствующей сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение),
- уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры каждой сферы коммунального хозяйства (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) по предприятию рассчитывается в соответствии с Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н «Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

ПЛАН
мероприятий по реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.	Результат «Завершение мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, ремонту»	1 января	31 декабря	Мартьянов В.В.	
1.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Мартьянов В.В.	прочий вид документа - соглашение
1.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – муниципальный контракт
1.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта»	1 мая	25 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – акт выполненных работ
1.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – расходное расписание
2.	Результат «Завершение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство, модернизацию, реконструкцию, техническое перевооружение систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения (системы в целом или ее части)»	1 января	31 декабря		
2.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Мартьянов В.В.	прочий вид документа - соглашение
2.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – муниципальный контракт

2.3.	Контрольная точка «Завершение разработки проектно-сметной документации»	1 мая	25 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – акт выполненных работ, проектно-сметная документация
2.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – расходное расписание
3.	Результат «Завершение мероприятий по выплате платы концедента по концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения»	1 января	31 декабря	Мартьянов В.В.	
3.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Мартьянов В.В.	прочий вид документа - соглашение
3.2.	Контрольная точка «Заключение муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных концессионным соглашением в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на год предоставления субсидии»	15 февраля	1 мая	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – муниципальный контракт
3.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта, предусмотренных концессионным соглашением в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на год предоставления субсидии»	1 мая	25 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – акт выполненных работ
3.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – расходное расписание
4.	Результат «Применение композиционных материалов (конструкций и изделий из них) в сфере коммунального хозяйства»	1 января	31 декабря	Мартьянов В.В.	
4.1.	Контрольная точка «Заключение соглашения о предоставлении субсидии на реализацию мероприятия»	1 января	15 февраля	Мартьянов В.В.	прочий вид документа - соглашение
4.2.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на выполнение мероприятия»	15 февраля	1 мая	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – муниципальный контракт

4.3.	Контрольная точка «Завершение строительства, модернизации, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, ремонта»	1 мая	25 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – акт выполненных работ
4.4.	Контрольная точка «Предоставление субсидии муниципальному образованию»	15 февраля	31 декабря	Мартьянов В.В.	прочий вид документа – расходное расписание

Дополнительные и обосновывающие материалы ведомственного проекта
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» в рамках государственной программы Ивановской области «Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 06.12.2017 № 458-п

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

В результате реализации проекта произойдет обновление муниципальных основных фондов в сфере коммунального хозяйства и как следствие снижение уровня износа муниципальных объектов коммунального хозяйства

2. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс - секретарь	Мартьянов В.В.	3
2.	Администратор проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Кочнев Д.С.	3
Замена неэффективного, морально и физически устаревшего оборудования на объектах коммунального хозяйства					
4.	Ответственный за достижение результата проекта	Кочнев Д.С.	Первый заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области - статс - секретарь	Мартьянов В.В.	3
5.	Участник проекта	Соловьева Т.В.	Начальник отдела инфраструктуры и ресурсного обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	Кочнев Д.С.	3