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Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Ивановская область)
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Подпрограмма "Комплексная система обращения с твёрдыми

коммунальными отходами на территории Ивановской

области"



2

2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1.

Доля направленных на

захоронение твердых

коммунальных отходов, в

том числе прошедших

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых коммунальных

отходов

97,5000 2018

0,0000 96,8000 96,7000 95,6000 93,2000 92,4000 92,4000

ПроцентФП -

--

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

2.1.

Доля направленных на

утилизацию отходов,

выделенных в результате

раздельного накопления и

обработки (сортировки)

твердых коммунальных

отходов, в общей массе

образованных твердых

коммунальных отходов

2,5000 2018

0,0000 3,2000 3,3000 4,4000 6,8000 7,6000 7,6000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля твердых коммунальных

отходов, направленных на

обработку (сортировку), в

общей массе образованных

твердых

11,8000 2018

0,0000 22,6000 37,7000 38,7000 44,8000 49,9000 51,9000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

коммунальных отходов

2.3.

Доля разработанных

электронных моделей

0,0000 2018

0,0000 0,0000 0,0000 100,000

0

100,000

0

- -

ПроцентФП -

--

2.4.

Доля импорта оборудования

для обработки и утилизации

твердых коммунальных

отходов

60,0000 2018

0,0000 5,0000 5,0000 39,0000 38,0000 37,0000 36,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечено снижение экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших

обработку (сортировку)

1.1. Доля направленных на захоронение твердых

коммунальных отходов, в том числе

прошедших обработку (сортировку), в общей

массе образованных твердых коммунальных

отходов

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

Процент 92,4000

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

92,40

00

ФП

2 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

2.1. Доля направленных на утилизацию отходов,

выделенных в результате раздельного

накопления и обработки (сортировки) твердых

коммунальных отходов, в общей массе

образованных твердых коммунальных отходов

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

Процент 7,6000

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

7,600

0

ФП

2.2. Доля твердых коммунальных отходов,

направленных на обработку (сортировку), в

общей массе образованных твердых

коммунальных отходов

49,90

00

49,90

00

49,90

00

49,90

00

49,90

00

49,90

00

Процент 49,9000

49,90

00

49,90

00

49,90

00

49,90

00

49,90

00

ФП

2.3. Доля разработанных электронных моделей

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент -

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

2.4. Доля импорта оборудования для обработки и

утилизации твердых коммунальных отходов

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

Процент 37,0000

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

37,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов

1.1

Субсидии бюджетам

муниципальных

образований

Ивановской области

на мероприятия по

созданию мест

(площадок)

накопления твердых

коммунальных

отходов

Единиц

а

- - - - -

Создание мест

(площадок)

накопления

твердых

коммунальных

отходов на

территории

Ивановской

области

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2023

- -1,0

000

-

-

1.2

Выполнение работ по

техническому

сопровождению

электронной модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том числе

с твердыми

коммунальными

отходами на

территории  в

Ивановской области

Единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Выполнение работ

по техническому

сопровождению

электронной

модели

территориальной

схемы обращения с

отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными

отходами на

территории  в

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ивановской

области, 1, 100%

1.3

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

обработке

(сортировке) твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,1

000

0,1

000

0,1

000

0,1

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

обработку, в общем

объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит

60%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -0,1

000

0,1

000

-

1.4

Субъектами

Российской

Федерации

обеспечена

деятельность по

оказанию

коммунальной услуги

населению по

обращению с

твердыми

Процен

т

- - 90,

000

0

- -

Доля населения

субъекта

Российской

Федерации,

охваченного

услугой по

обращению с

твердыми

коммунальными

отходами, по

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

0,0000 2020

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

коммунальными

отходами

состоянию на 31

декабря 2020 г.

составит не менее

90%

ного

проекта)

1.5

Введены в

промышленную

эксплуатацию

мощности по

утилизации твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

- 0,0

000

0,0

000

0,0

000

0,0

000

 Доля твердых

коммунальных

отходов,

направленных на

утилизацию, в

общем объеме

образованных

твердых

коммунальных

отходов по

состоянию

на 31 декабря

2024 г. составит 36

%

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -0,0

000

0,0

500

-

1.6

Введены в

эксплуатацию

объекты размещения

твердых

коммунальных

отходов.

Нарастающий итог

Милли

он тонн

в год

- - - - 0,0

000

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию

объектов

размещения

твердых

коммунальных

отходов,

суммарной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,0

000

0,1

500

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мощностью 26,

6425 млн.тонн в

год
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к

захоронению отходов0

Выполнение работ по техническому

сопровождению электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на территории

в Ивановской области

1.1

200,00300,00 200,000,00 200,00 1 100,00200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

200,00300,00 200,000,00 200,00 1 100,00200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

200,00300,00 200,000,00 200,00 1 100,00200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидии бюджетам муниципальных

образований Ивановской области на

мероприятия по созданию мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53

местным бюджетам1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 14 782,5314 782,53

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 300,00 200,00 200,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

14 982,53 200,00 15 882,53

0,00 200,00300,00 200,00 14 982,53 200,00 15 882,53

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1. Выполнение работ по техническому

сопровождению электронной модели

территориальной схемы обращения с

отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории  в Ивановской области

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

200,00

55,0050,0045,0040,0035,00

1.2. Субсидии бюджетам муниципальных

образований Ивановской области на

мероприятия по созданию мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 782,53

14 782,530,000,000,000,00

ИТОГО:

5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

14 982,53

14 837,5350,0045,0040,0035,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Комплексная система обращения с твердыми

коммунальными отходами (Ивановская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Формирование  комплексной   системы   обращения   с   твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных

к захоронению отходов

1.1

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по утилизации

твердых коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

утилизацию, в общем

объеме образованных

твердых коммунальных

отходов по состоянию

на 31 декабря 2024 г.

составит 36 %

Кочнев Д.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечена

подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта

федерального проекта) (в части

результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

02 08 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проекта (в части результата

федерального проекта)"

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Земельный

участок определен и

соответствует требованиям

законодательства"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

наличии земельного участка

и его соответствии

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

требованиям

законодательства для

создания "Комплексного

объекта на территории

Шуйского муниципального

района, включающего

обработку, утилизацию и

захоронение отходов" 2

этап

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие

приобретение оборудования

для объекта (акты приема –

передачи и иные

подтверждающие

документы) "Комплексный

объект на территории

Шуйского муниципального

района, включающего

обработку, утилизацию и

захоронение отходов" 2

этап

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.11

Контрольная точка "Представлен

план-график выполнения работ "

Исходящее письмо

Информационное письмо с

планом-графиком

запланированных работ на

объекте "Комплексный

объект на территории

Шуйского муниципального

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-



17

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

района, включающего

обработку, утилизацию и

захоронение отходов" 2

этап

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Представлена информация о

технических характеристиках

приобретенного оборудования"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

технических

характеристиках

приобретенного

оборудования

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Исходящее письмо

Информационное письмо

об установке оборудования

на "Комплексный объект на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 2 этап

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Осуществлены пуско-

наладочные работы"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

завершении пуско-

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

наладочных работ на

объекте "Комплексный

объект на территории

Шуйского муниципального

района, включающего

обработку, утилизацию и

захоронение отходов" 2

этап

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа

Документы,

подтверждающие ввод в

эксплуатацию

оборудования на объекте

"Комплексный объект на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 2 этап

-

Кочнев Д.С.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.2

Результат "Введены в

промышленную эксплуатацию

мощности по обработке

(сортировке) твердых

коммунальных отходов"

 Доля твердых

коммунальных отходов,

направленных на

обработку, в общем объеме

образованных твердых

коммунальных отходов по

состоянию

на 31 декабря 2024 г.

составит 60%

Кочнев Д.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

02 04 --

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Ивановской области" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Ивановской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

01 04 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

03 05 --

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

04 06 --

1.2.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

05 07 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

01 03 --

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3

Результат "Субъектами

Российской Федерации

обеспечена деятельность по

оказанию коммунальной услуги

населению по обращению с

твердыми коммунальными

отходами"

Доля населения субъекта

Российской Федерации,

охваченного услугой по

обращению с твердыми

коммунальными отходами,

по состоянию на 31 декабря

2020 г. составит не менее

90%

Мартьянов

В.В.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нные

системы

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Выполнение работ по

техническому сопровождению

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в том

числе с твердыми

коммунальными отходами на

территории в Ивановской

Выполнение работ по

техническому

сопровождению

электронной модели

территориальной схемы

обращения с отходами, в

том числе с твердыми

коммунальными отходами

Кочнев Д.С.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Информацио

нная система

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области" на территории  в

Ивановской области, 1,

100%

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Соглашение Договор на

указание услуг

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.4.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Исходящее письмо

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

01 03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Выполненных работ

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

-

1.4.5

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

-

1.4.6

Контрольная точка

"Сформирован и подписан

договор на оказания услуги

(выполнения работы)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг за 6 месяцев 2022 года",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Мартьянов

В.В.

30.06.2022

04 06 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлена и обеспечена

оплата дополнительных расходов

(госпошлина и т.д.)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Мартьянов

В.В.

30.07.2022

01 03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.9

Контрольная точка "Мониторинг

реализации регионального

проекта за 9 месяцев"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.10

Контрольная точка "Услуга

оказана в полном объеме",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

30.03.2023

05 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000, Условная

единица

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.05.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.15

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения и

кассовое исполнение на уровне

не менее 40%"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.16

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

07 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по контракту за 9 месяцев",

значение: 0.0000, Условная

единица

Отчетсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.4.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--



31

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.23

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.24

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Подтверждающая

документацию

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.25

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5

Результат "Введены в

эксплуатацию объекты

размещения твердых

коммунальных отходов"

 Обеспечен ввод в

эксплуатацию объектов

размещения твердых

коммунальных отходов,

суммарной мощностью 26,

6425 млн.тонн в год

Кочнев Д.С.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.5.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области

за 6 месяцев"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.5.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Ивановской области"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области

за год"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.5

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.6

Контрольная точка "Изменена Прочий тип документа -

-

Мартьянов

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

категория земельного участка" В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.8

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области

в 1 кварталла"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.03.2023

01 03 --

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории Ивановской области

за 2 кварталл"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области

за 3 квартал"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.11

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории Ивановской области

за 4 квартал"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.12

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Ивановской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.13

Контрольная точка "Земельный

участок определен и

соответствует требованиям

законодательства"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

наличии земельного участка

и его соответствии

требованиям

законодательства для

создания "Комплексного

объекта на территории

Шуйского муниципального

района, включающего

обработку, утилизацию и

захоронение отходов" 1

этап

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа

Положительное заключение

государственной

экспертизы проектной

документации на

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Комплексный объект на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 1 этап

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.15

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа

Разрешение на

строительство на

"Комплексный объект на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 1 этап

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.16

Контрольная точка

"Оборудование (материалы)

приобретено"

Исходящее письмо

Информационное письмо о

приобретении

оборудования (материалов)

для "Комплексного объекта

на территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 1 этап

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.17

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

введен в эксплуатацию" Уполномоченным органом

выдано разрешение на ввод

в эксплуатацию

"Комплексного объекта на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 1 этап

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.18

Контрольная точка "Разработана

проектная документация"

Прочий тип документа

Информация о

разработанной проектной

документации по

"Комплексному объекту на

территории Шуйского

муниципального района,

включающего обработку,

утилизацию и захоронение

отходов" 1 этап

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6

Результат "Субсидии бюджетам

муниципальных образований

Ивановской области на

мероприятия по созданию мест

(площадок) накопления твердых

коммунальных отходов"

Создание мест (площадок)

накопления твердых

коммунальных отходов на

территории Ивановской

области

Кочнев Д.С.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Представлен

отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях

предоставления субсидии на

выполнение работ"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.2

Контрольная точка "Протокол по

результатам отбора утвержден

(подписан)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.3

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам МО

субсидии"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.5

Контрольная точка "С субъектами

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении субсидии"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.6.6

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

44

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

2 Администратор регионального

проекта

Нуянзина Д. М. первый заместитель

начальника Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

- статс-секретарь

Шаботинский А. Л. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

5 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

6 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

Шаботинский А. Л. 2



проекта хозяйства Ивановской области

8 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

9 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

10 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными

отходами

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

12 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

13 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

Выполнение работ по техническому сопровождению электронной модели территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми

коммунальными отходами на территории в Ивановской области

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2



15 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

Введены в эксплуатацию объекты размещения твердых коммунальных отходов

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской области на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных

отходов

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3


