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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ивановская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ивановская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ивановская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шаботинский А.Л. заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Кочнев Д.С.Руководитель регионального проекта

Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Ивановской области

Нуянзина Д.М.Администратор регионального проекта

первый заместитель начальника Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области - статс-

секретарь

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области

"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения

Ивановской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,0200 0,1500 0,3500 0,6600 0,9300 0,9300

Тысяча

человек

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,3400 2,7500 6,2000 11,9900 16,8200 16,8200

Тысяча

квадратны

х метров

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,930

0

0,930

0

0,930

0

0,930

0

0,930

0

0,930

0

Тысяча

человек

0,9300

0,930

0

0,930

0

0,930

0

0,930

0

0,930

0

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

16,82

00

16,82

00

16,82

00

16,82

00

16,82

00

16,82

00

Тысяча

квадратных

метров

16,8200

16,82

00

16,82

00

16,82

00

16,82

00

16,82

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 0,3

400

2,7

500

6,2

000

11,

990

0

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -16,

820

0

16,

820

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

453 179,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 034,98127 467,72

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

453 179,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 034,98127 467,72

бюджет субъекта1.1.1.1.

453 177,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 032,98127 467,72

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

453 177,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 032,98127 467,72

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

453 175,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 030,98127 467,72

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

453 177,9784 482,24 207 374,4577 530,60 0,00 950 032,98127 467,72

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

77 530,60 84 482,24 207 374,45 453 179,97

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

127 467,72 0,00 950 034,98

77 530,60 453 179,9784 482,24 207 374,45 127 467,72 0,00 950 034,98

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,97 7 577,82

127 467,72

7 577,827 577,827 577,827 577,827 577,82

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 6 111,97 7 577,82

127 467,72

7 577,827 577,827 577,827 577,827 577,82
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Кочнев Д.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Расселена

жилая площадь, предусмотренная

к расселению распоряжением

Правительства РФ от 16.03.2019

№ 446-р ", значение: 0.0000

Отчет Об исполнение

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

04 06 --

1.1.4

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

04 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта) за 2021

год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.01.2022

02 04 --

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечен Прочий тип документа

-

Мартьянов

28.02.2022

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

Подтверждающая

документация

В.В.

1.1.9

Контрольная точка "(10)

Предоставлен отчет об

использовании средств в 2021

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

03 09 --

1.1.10

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении средств местным

бюджетам", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.03.2022

08 10 --

1.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

реализации регионального

проекта на территории

Ивановской области во 2

квартале", значение: 0.0000,

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.06.2022

09 06 ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального

проекта, сформирован отчетза 6

меяцев 2022 года", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.07.2022

04 05 --

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

04 06 --

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований на

2023 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

06 08 --

1.1.15

Контрольная точка " Утверждено

распределение муниципальным

образованиям на 2023 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

07 09 --

1.1.16

Контрольная точка

"Мероприятия, предусмотренные

соглашением, проведены"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03 ГИИС

Электронный

бюджет

-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

28.02.2023

07 09 --

1.1.18

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

30.04.2023

02 03 --

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Прочий тип документа

Подтверждающая

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

09 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов"

документацияиными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.07.2023

03 05 --

1.1.21

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

02 03 --



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.23

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

03 04 --

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

05 08 --

1.1.25

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.26

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

30.09.2024

02 04 --

1.1.27

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

02 03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.1.29

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

04 06 --

1.1.30

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

04 04 --

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

06 08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов"

1.1.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

07 09 --

1.1.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

08 10 --

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Подтверждающая

документация

-

Кочнев Д.С.

31.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

19

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

2 Администратор регионального

проекта

Нуянзина Д. М. первый заместитель

начальника Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

- статс-секретарь

Шаботинский А. Л. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

5 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3


