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регионального проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Ивановская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

Срок реализации

проекта

20.12.2018 24.12.2024

Куратор регионального проекта Шаботинский А.Л. заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Кочнев Д.С.Руководитель регионального проекта

Начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Ивановской области

Нуянзина Д.М.Администратор регионального проекта

первый заместитель начальника Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области - статс-

секретарь

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области "Охрана

окружающей среды Ивановской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0700 2017

0,0000 0,0700 0,0600 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0100 0,0200 0,0730 0,0766 0,0794

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кубический

километр

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

Кубический

километр

0,0766

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Ивановской

областью

разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минстроя России

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.2

Разработка проектной

и рабочей

документации на

строительство и

Единиц

а

- - 2,0

000

1,0

000

1,0

000

 разработка

проектной и

рабочей

документации на

Оказание

услуг

(выполне

ние

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(или) реконструкцию

комплексов очистных

сооружений и систем

водоотведения с

целью сокращения

доли загрязненных

сточных вод

строительство и

(или)

реконструкцию

комплексов

очистных

сооружений и

систем

водоотведения с

целью сокращения

доли загрязненных

сточных вод

работ)

1.3

Обеспечено

сокращение

отведения в реку

Волгу загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

Кубиче

ский

киломе

тр

0,0

000

0,0

000

0,0

100

0,0

430

0,0

730

Реализация

комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в

том числе с

элементами

реставрации,

техническому

перевооружению)

очистных

сооружений

водопроводно-

канализационного

хозяйства и (или)

линейных объектов

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2017

- -0,0

766

0,0

794

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

позволит

обеспечить к концу

2024 года

дополнительную

нормативную

очистку сточных

вод на 0,05 куб. км

в год.

1.4

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе

Ивановской

области и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

вопросах

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1

Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих

угрозу реке Волге.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Снижение

негативного

воздействия на

реку Волгу за счет

проведения

комплекса

мероприятий до

конца 2024 года по

ликвидации

(рекультивации) на

территории

Ивановской

области 6 объектов

накопленного

экологического

вреда,

расположенных на

расстоянии не

более 1,5 км до

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- 6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

водного объекта, в

границах зон

санитарной охраны

источников

питьевого и

хозяйственного-

бытового

водоснабжения, в

водоохранной зоне

(акватории) реки

Волги,

используемой для

рекреационных

целей, а также

являющейся

местом массового

отдыха граждан.

3

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

3.1

Строительство

очистных сооружений

для ОБСУСО

"Кинешемский дом-

интернат"

Единиц

а

- - - - -

Снижение сброса

загрязненных

сточных вод

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

0,0000 2022

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция источников

накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

1.1

389 053,230,00 168 229,110,00 781 887,98 1 983 210,62644 040,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

389 053,230,00 168 229,110,00 781 887,98 1 983 210,62644 040,30

бюджет субъекта1.1.1.1.

389 013,940,00 168 212,120,00 781 887,98 1 983 154,34644 040,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

389 013,940,00 168 212,120,00 781 887,98 1 983 154,34644 040,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

389 013,940,00 168 212,120,00 781 887,98 1 983 154,34644 040,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

389 053,230,00 168 229,110,00 781 887,98 1 983 210,62644 040,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Разработка проектной и рабочей

документации на строительство и (или)

реконструкцию комплексов очистных

сооружений и систем водоотведения с

целью сокращения доли загрязненных

сточных вод

2.2

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

бюджет субъекта2.2.1.1.

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.2.1.1.

1.

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

местным бюджетам2.2.1.1.

1.4.

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.2.1.2.

16 960,3781 516,46 65 353,0249 890,00 25 690,00 254 399,9314 990,08

бюджеты государственных2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство очистных сооружений для

ОБСУСО "Кинешемский дом-интернат"

2.3

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

49 890,00 81 516,46 622 596,07 2 015 943,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 456 327,14 1 557 699,20 5 783 971,87

49 890,00 2 015 943,0081 516,46 622 596,07 1 456 327,14 1 557 699,20 5 783 971,87

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

0,00 202 040,6

0

313 162,0

0

424 208,5

0

434 310,9

0

464 610,1

0

644 040,30

611 236,7

0

584 836,8

0

554 528,6

0

524 222,4

0

494 916,2

0

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1. Обеспечено сокращение отведения в

реку Волгу загрязненных сточных вод

0,00 0,00 41 700,00 62 600,00 96 450,00 171 300,0

0

746 496,00

746 496,0

0

665 228,0

0

586 326,0

0

521 670,0

0

428 120,0

0

2.2. Разработка проектной и рабочей

документации на строительство и (или)

реконструкцию комплексов очистных

сооружений и систем водоотведения с

целью сокращения доли загрязненных

сточных вод

0,00 0,00 0,00 0,00 9 025,00 9 025,00

14 990,08

9 025,009 025,009 025,009 025,009 025,00

2.3. Строительство очистных сооружений

для ОБСУСО "Кинешемский дом-

интернат"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 800,76

50 800,7650 800,7650 800,7650 800,7650 800,76

ИТОГО:

0,00 202 040,6

0

354 862,0

0

486 808,5

0

539 785,9

0

644 935,1

0

1 456 327,14

1 417 558

,46

1 309 890

,56

1 200 680

,36

1 105 718

,16

982 861,9

6
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Обеспечена

ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу реке

Волге"

Снижение негативного

воздействия на реку Волгу

за счет проведения

комплекса мероприятий до

конца 2024 года по

ликвидации

(рекультивации) на

территории Ивановской

области 6 объектов

накопленного

экологического вреда,

расположенных на

расстоянии не более 1,5 км

до водного объекта, в

границах зон санитарной

охраны источников

питьевого и

хозяйственного-бытового

водоснабжения, в

водоохранной зоне

(акватории) реки Волги,

используемой для

рекреационных целей, а

Меинов О.И.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также являющейся местом

массового отдыха граждан.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

17.10.2022

12 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение дополнительного

соглашения о реализации на

территории Ивановской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Прочие

документы

-

Меинов О.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

31.10.2022

09 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка

"Согласование плана кассовых

выплат на текущий год"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

01.11.2022

14 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

31.12.2022

10 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Прочее

-

Меинов О.И.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Лимиты

бюджетных обязательств

доведены до конечного

заказчика"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

15.02.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.04.2023

16 19 Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

40%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.07.2023

17 21 Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка " Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

80%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка " Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне 100%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

выделение субсидии

-

Меинов О.И.

26.02.2024

06 08 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление о

распределение

-

Меинов О.И.

15.04.2024

05 07 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.19

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление Порядок

постановлнения

-

Меинов О.И.

20.05.2024

03 06 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об исполнение

-

Меинов О.И.

25.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

21.10.2024

08 03 Электронный

бюджет

-

1.1.22

Контрольная точка "Услуга Акт Акт выполненных

-

Меинов О.И.

24.12.2024

Взаимо 05 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

работсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

Ивановской области и

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

Мартьянов

В.В.

01.01.2019 01.08.2019

8.04.02 8.04.04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Ивановской областью

разработаны и утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации)очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства в соответствии с

методическими

рекомендациями Минстроя

России

Мартьянов

В.В.

01.01.2019 01.10.2019

8.04.01 8.04.04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3

Результат "Обеспечено

сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных

вод"

Реализация комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) очистных

сооружений водопроводно-

канализационного

хозяйства и (или) линейных

объектов позволит

обеспечить к концу 2024

года дополнительную

нормативную очистку

сточных вод на 0,05 куб. км

в год.

Кочнев Д.С.

01.01.2018 25.12.2024

8.04.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2022 год",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставление субсидии

-

Мартьянов

В.В.

31.10.2021

17 06 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.2

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение с

-

Мартьянов

30.12.2021

Взаимо 04 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Минстроем РоссииВ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.3.3

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об исполнение

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

03 05 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.4

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Заключение экспертизы

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

04 07 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

05 12 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.6

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Ивановской области заключены

соглашения о предоставлении

бюджетам субсидии в 2022 году",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

выделение субсидии

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

15 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.3.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов за 2021 год",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнение

-

Мартьянов

В.В.

31.03.2022

04 14 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.8

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочее

-

Мартьянов

В.В.

30.06.2022

04 06 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.9

Контрольная точка "Мониторинг

реализации регионального

проекта за 3 квартал", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочее

-

Мартьянов

В.В.

30.09.2022

05 18 ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.3.10

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2023 год",

значение: 0.0000

Заявка Заявка на

предоставление субсидии

-

Мартьянов

В.В.

30.10.2022

17 15 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.11

Контрольная точка Акт Акт выполненных

-

Мартьянов

30.12.2022

Взаимо 05 ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

работВ.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

2.3.12

Контрольная точка

"Оборудование установлено в

соответствии с графиком",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочее

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.13

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

06 08 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.14

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов на

Постановление

Постановление Ивановской

области

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

13 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

будущий период - 2023 год",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.15

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

на 2023 год", значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

распределение

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

12 14 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.16

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Постановление о

распределение

-

Кочнев Д.С.

25.01.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.17

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Постановление о

распределение

-

Кочнев Д.С.

15.02.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.18

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.19

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Акт Прочее

-

Кочнев Д.С.

31.07.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.20

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации,

Заявка Заявка на выделение

субсидии

-

Кочнев Д.С.

31.10.2023

Взаимо

связь с

16 ГИИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участвующими в федеральном

проекте, представлены заявки (с

пакетом документов) на

предоставление бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов в

Минстрой России на 2024 год",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.3.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Акт Акт выполненных

работ

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.22

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Акт Акт ввода в

эксплуатацию

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.23

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Соглашение Соглашение о

выделение субсидии

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.24

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет о выполнение

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.25

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа

Подтверждающие

документы

-

Кочнев Д.С.

22.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.26

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.27

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

04 02 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.28

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

2.3.29

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Разрешение

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.30

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.31

Контрольная точка

"Оборудование установлено",

значение: 0.0000

Акт Акт работ

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.32

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.33

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Документ подтверждаюший

процент готовности

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.34

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

Прочий тип документа

Заключение

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

09 Взаимо

связь с

ГИИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет»

2.3.35

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Акт Акт ввода

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

10 12 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.36

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждение

регистрации

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

11 13 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.37

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление об

утверждение правил

распределения

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.3.38

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Постановление

Постановление о

распределение

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.39

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

выделение субсидии

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2.3.40

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет об исполнение

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.4

Результат "Разработка проектной

и рабочей документации на

строительство и (или)

реконструкцию комплексов

очистных сооружений и систем

водоотведения с целью

сокращения доли загрязненных

сточных вод "

 разработка проектной и

рабочей документации на

строительство и (или)

реконструкцию комплексов

очистных сооружений и

систем водоотведения с

целью сокращения доли

загрязненных сточных вод

Мартьянов

В.В.

01.07.2019 31.12.2022

8.04.01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

2.4.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждение исполнения

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --

2.4.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждение исполнения

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждение оказания

услуги

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

2.5

Результат "Строительство

очистных сооружений для

ОБСУСО "Кинешемский дом-

интернат""

Снижение сброса

загрязненных сточных вод

Рожкова Т.В.

01.01.2023 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.5.1

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

2.5.2

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

05 07 --

2.5.3

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

06 08 --

2.5.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.5.5

Контрольная точка "Объект Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

09 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

11 13 --

2.5.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Прочий тип документа -

-

Рожкова Т.В.

31.12.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Участники регионального проекта

0

40

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

2 Администратор регионального

проекта

Нуянзина Д. М. первый заместитель

начальника Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

- статс-секретарь

Шаботинский А. Л. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

5 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

6 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге



7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меинов О. И. Первый заместитель

начальника Департамента

природных ресурсов и

экологии Ивановской области

- статс-секретарь

Кравченко О. И. 5

8 Участник регионального

проекта

Меинов О. И. Первый заместитель

начальника Департамента

природных ресурсов и

экологии Ивановской области

- статс-секретарь

Кравченко О. И. 5

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

10 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

11 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

13 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

14 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

Шаботинский А. Л. 2



хозяйства Ивановской области

Разработка проектной и рабочей документации на строительство и (или) реконструкцию комплексов очистных сооружений и систем водоотведения с

целью сокращения доли загрязненных сточных вод

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

16 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

17 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

Строительство очистных сооружений для ОБСУСО "Кинешемский дом-интернат"

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рожкова Т. В. начальник Департамента

социальной защиты населения

Ивановской области

Эрмиш И. Г. 2


