
П А С П О Р Т

регионального проекта

Чистая вода (Ивановская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Ивановская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Ивановская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 24.12.2024

Куратор регионального проекта Чесноков С.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Кочнев Д.С.Руководитель регионального проекта

Член Правительства Ивановской области - директор

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской

области

Нуянзина Д.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области - статс-

секретарь

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области

"Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Ивановской области"

Подпрограмма "Чистая вода Ивановской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

84,7000 2017

0,0000 82,8000 84,9000 85,4000 86,4000 87,9000 88,5000

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

94,5000 2017

0,0000 91,0000 91,2000 94,9000 96,4000 97,3000 97,3000

ПроцентФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 3,0000 4,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

87,90

00

87,90

00

87,90

00

87,90

00

87,90

00

87,90

00

Процент 88,5000

87,90

00

87,90

00

87,90

00

87,90

00

87,90

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

Процент 97,3000

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

97,30

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

Штука 4,0000

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

0,0

000

2,0

000

2,0

000

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -3,0

000

4,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

бюджет субъекта1.1.1.1.

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

219 970,200,00 266 228,950,00 159 009,40 819 487,90174 279,35

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Выполнено технологическое

присоединение вновь построенных

объектов водоснабжения

1.2

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 3 333,283 333,28

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 266 228,95 219 970,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

177 612,63 159 009,40 822 821,18

0,00 219 970,200,00 266 228,95 177 612,63 159 009,40 822 821,18

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 656,00

159 009,40

159 009,4

0

125 254,0

0

89 243,0062 627,0037 576,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 656,00

159 009,40

159 009,4

0

125 254,0

0

89 243,0062 627,0037 576,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Кочнев Д.С.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет

1.1.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

отсутствует

-

Мартьянов

В.В.

15.04.2021

14 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.04.2021

01 05 --

1.1.4

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.05.2021

03 06 --

1.1.5

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.10.2021

05 07 --

1.1.6

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.11.2021

06 08 --

1.1.7

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.8

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.1.9

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.10

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора

получено", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

08 10 --

1.1.11

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

09 11 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

10 12 --

1.1.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2021

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

15.02.2022

13 15 ГИИС УНП

«Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ивановской области заключены

соглашения о предоставлении

субсидии", значение: 0.0000

й бюджет»

1.1.16

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отсутствует

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.17

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

28.02.2022

01 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)", значение:

0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

30.06.2022

02 04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

реализации регионального

проекта по итогам 3 квартала",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочее

-

Мартьянов

В.В.

30.09.2022

03 08 ГИИС УНП

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Техническая Прочий тип документа -

-

Мартьянов

31.10.2022

07 09 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

готовность объекта, % (в

соответствии с утвержденным

графиком мероприятий)",

значение: 0.0000

В.В. Электронный

бюджет

1.1.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены в соответствии с

объемом, запланированным на

2022 год", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

03 05 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов для

реализации мероприятий в 2023

году", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 АНО

Консультант

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)

на реализацию мероприятий в

2023 году", значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Мартьянов

В.В.

31.12.2022

12 14 АНО

Консультант

-

1.1.24

Контрольная точка Прочий тип документа -

-

Мартьянов

31.12.2022

14 Взаимо ГИИС УНП-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Подтверждено использование

муниципальными образованиями

межбюджетных трансфертов ",

значение: 0.0000

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Электронны

й бюджет»

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.01.2023

11 13 --

1.1.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 --

1.1.27

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

17.04.2023

14 Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

40%"

Прочий тип документа

Прочее

-

Кочнев Д.С.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.29

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.07.2023

07 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.30

Контрольная точка

"Оборудование установлено"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

05 07 --

1.1.31

Контрольная точка "Обеспеченно

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

80%"

Прочий тип документа

прочее

-

Кочнев Д.С.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Обеспеченно

кассовое исполнение по

результату на уровне 100 %"

Прочий тип документа

Ппрочее

-

Кочнев Д.С.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.33

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

03 05 --

1.1.34

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

06 08 --

1.1.35

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

08 10 --

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.36

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.37

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.12.2023

13 15 --

1.1.38

Контрольная точка "Получены

положительные заключения по

результатам государственных

экспертиз"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

29.02.2024

01 03 --

1.1.39

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

29.02.2024

11 13 --

1.1.40

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.04.2024

Взаимо

связь с

14 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.41

Контрольная точка "Контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ или

приобретение объекта заключен"

Прочий тип документа

Информация о

государственном

(муниципальном) контракте

(договоре), содержащаяся в

реестре контрактов,

заключенном заказчиками

-

Кочнев Д.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Прочие

системы

-

1.1.42

Контрольная точка "Земельный

участок предоставлен заказчику"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

15.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.43

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.07.2024

02 04 --

1.1.44

Контрольная точка

"Оборудование приобретено"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.07.2024

04 06 --

1.1.45

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

31.08.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.46

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.09.2024

07 09 --

1.1.47

Контрольная точка

"Технологическое оборудование,

предусмотренное проектной

документацией, установлено"

Акт Акты выполненных

работ, подтверждающие

установку

технологического

оборудования

-

Кочнев Д.С.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Прочие

системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.48

Контрольная точка

"Оборудование введено в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

29.11.2024

06 08 --

1.1.49

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Акт Акты о подключении

(технологическом

присоединении)

-

Кочнев Д.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Прочие

системы

-

1.1.50

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кочнев Д.С.

20.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Прочие

системы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.51

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

-

Кочнев Д.С.

23.12.2024

08 10 --

1.1.52

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

09 11 --

1.1.53

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.54

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

23

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

2 Администратор регионального

проекта

Нуянзина Д. М. Первый заместитель директора

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства

Ивановской области - статс-

секретарь

Шаботинский А. Л. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3

5 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 3


