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регионального проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

1. Основные положения

Оздоровление Волги (Ивановская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

Срок реализации

проекта

20.12.2018 24.12.2024

Куратор регионального проекта Чесноков С.В. Заместитель Председателя Правительства Ивановской области

Кочнев Д.С.Руководитель регионального проекта

Член Правительства Ивановской области - директор

Департамента жилищно-коммунального хозяйства Ивановской

области

Нуянзина Д.М.Администратор регионального проекта

Первый заместитель директора Департамента жилищно-

коммунального хозяйства Ивановской области - статс-

секретарь

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области "Охрана

окружающей среды Ивановской области"

-

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ивановской области

"Обеспечение услугами жилищно-коммунального хозяйства

населения Ивановской области"

Региональные проекты, обеспечивающие достижение

показателей и результатов федеральных проектов, входящих в

состав национальных проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.

Снижение объема отводимых

в реку Волга загрязненных

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0700 2017

0,0000 0,0700 0,0600 0,0500 0,0000 - -

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--

1.2.

Прирост мощности очистных

сооружений,

обеспечивающих

нормативную очистку

сточных вод, нарастающим

итогом

0,0000 2017

0,0000 0,0000 0,0100 0,0200 0,0730 0,0730 0,0730

Кубическ

ий

километр

ФП ГИИС УНП

«Электронный

бюджет»

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1. Снижение объема отводимых в реку Волга

загрязненных сточных вод, нарастающим

итогом

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Кубический

километр

-

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Прирост мощности очистных сооружений,

обеспечивающих нормативную очистку

сточных вод, нарастающим итогом

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

Кубический

километр

0,0730

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

0,073

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

В отношении

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства проведена

оценка систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку

Волгу на

соответствие

нормативам

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Подготовлен отчет

о результатах

оценки систем

очистки сточных

вод, сбрасываемых

в реку Волгу, на

соответствие

нормативам в

разрезе

Ивановской

области и

муниципальных

образований,

участвующих в

федеральном

проекте,

включающий в том

числе информацию

о количестве

объектов, их

основных

характеристиках,

состоянии и

проблемных

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

вопросах

1.2

Утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства

Единиц

а

- 1,0

000

- - -

Ивановской

областью

разработаны и

утверждены

региональные

программы по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

очистных

сооружений

предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства в

соответствии с

методическими

рекомендациями

Минстроя России

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -- -

-

1.3

Реконструированы

(модернизированы) и

построены объекты

канализационного

хозяйства,

обеспечившие

снижение объема

Единиц

а

- - - - -

Реализация

комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в

том числе с

элементами

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

2,0000 2023

- -- 3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

загрязненных

сточных вод.

Нарастающий итог

реставрации,

техническому

перевооружению)

очистных

сооружений и

(или) линейных

объектов, которые

позволят

обеспечить

нормативную

очистку сточных

вод на 0,073 куб.

км в год

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

2

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

2.1

Обеспечена

ликвидация

(рекультивация)

объектов

накопленного вреда

окружающей среде и

изоляция источников

накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих

угрозу реке Волге.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - - -

Снижение

негативного

воздействия на

реку Волгу за счет

проведения

комплекса

мероприятий до

конца 2024 года по

ликвидации

(рекультивации) на

территории

Ивановской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -1,0

000

6,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области 6 объектов

накопленного

экологического

вреда,

расположенных на

расстоянии не

более 1,5 км до

водного объекта, в

границах зон

санитарной охраны

источников

питьевого и

хозяйственного-

бытового

водоснабжения, в

водоохранной зоне

(акватории) реки

Волги,

используемой для

рекреационных

целей, а также

являющейся

местом массового

отдыха граждан.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое0

Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция источников

накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

1.1

389 053,230,00 168 229,110,00 664 707,98 2 105 859,81883 869,49

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

389 053,230,00 168 229,110,00 664 707,98 2 105 859,81883 869,49

бюджет субъекта1.1.1.1.

389 013,940,00 168 212,120,00 664 707,98 2 105 803,53883 869,49

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

389 013,940,00 168 212,120,00 664 707,98 2 105 803,53883 869,49

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

389 013,940,00 168 212,120,00 664 707,98 2 105 803,53883 869,49

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

389 053,230,00 168 229,110,00 664 707,98 2 105 859,81883 869,49

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу0

Обеспечено сокращение отведения в реку

Волгу загрязненных сточных вод

2.1

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

1 609 929,400,00 389 013,940,00 750 121,22 3 495 560,56746 496,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Строительство очистных сооружений для

ОБСУСО "Кинешемский дом-интернат"

2.2

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 50 800,7650 800,76

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Реконструированы (модернизированы) и

построены объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие снижение

объема загрязненных сточных вод

2.3

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.3.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00

местным бюджетам2.3.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.3.1.2.

0,000,00 0,000,00 1 283 069,22 1 283 069,220,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 557 243,05 1 998 982,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

1 681 166,25 2 697 898,42 6 935 290,35

0,00 1 998 982,630,00 557 243,05 1 681 166,25 2 697 898,42 6 935 290,35

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ивановская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1. Обеспечена ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде, представляющих

угрозу реке Волге

0,00 204 262,0

0

316 816,0

0

365 731,0

0

365 731,0

0

379 742,0

0

664 707,98

664 707,9

8

651 733,0

0

625 513,0

0

530 184,0

0

439 898,0

0

2 Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1. Реконструированы (модернизированы) и

построены объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие снижение

объема загрязненных сточных вод

0,00 78 324,00 351 510,0

0

618 404,0

0

629 004,0

0

639 604,0

0

1 283 069,22

1 283 069

,22

1 035 160

,00

771 486,0

0

660 804,0

0

650 204,0

0

ИТОГО:

0,00 282 586,0

0

668 326,0

0

984 135,0

0

994 735,0

0

1 019 346

,00

1 947 777,20

1 947 777

,20

1 686 893

,00

1 396 999

,00

1 190 988

,00

1 090 102

,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Оздоровление Волги (Ивановская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волга, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат "Обеспечена

ликвидация (рекультивация)

объектов накопленного вреда

окружающей среде и изоляция

источников накопленного вреда

окружающей среде,

представляющих угрозу реке

Волге"

Снижение негативного

воздействия на реку Волгу

за счет проведения

комплекса мероприятий до

конца 2024 года по

ликвидации

(рекультивации) на

территории Ивановской

области 6 объектов

накопленного

экологического вреда,

расположенных на

расстоянии не более 1,5 км

до водного объекта, в

границах зон санитарной

охраны источников

питьевого и

хозяйственного-бытового

водоснабжения, в

водоохранной зоне

(акватории) реки Волги,

используемой для

рекреационных целей, а

Меинов О.И.

01.01.2023 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также являющейся местом

массового отдыха граждан.

1.1.1

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

05.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

17.10.2022

12 09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.3

Контрольная точка "Обеспечено

заключение дополнительного

соглашения о реализации на

территории Ивановской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)"

Соглашение Прочие

документы

-

Меинов О.И.

30.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

31.10.2022

09 10 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.5

Контрольная точка

"Согласование плана кассовых

выплат на текущий год"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

01.11.2022

14 15 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 4 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

31.12.2022

10 11 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Соглашение Прочее

-

Меинов О.И.

25.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.8

Контрольная точка "Лимиты

бюджетных обязательств

доведены до конечного

заказчика"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

15.02.2023

11 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.04.2023

16 19 Электронный

бюджет

-

1.1.10

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

40%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 2 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.07.2023

17 21 Электронный

бюджет

-

1.1.12

Контрольная точка " Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне не менее

80%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.10.2023

20 22 Электронный

бюджет

-

1.1.14

Контрольная точка " Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне 100%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

30.11.2023

21 07 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.15

Контрольная точка "Обеспечено

кассовое исполнение по

результату на уровне 100%"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.16

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании субсидии

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальным образованием" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

Ивановской области

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

показателей и мероприятий

(результатов) соответствующего

федерального проекта (в части

мероприятия (результата)

федерального проекта)"

Соглашение Прочее

-

Меинов О.И.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа -

-

Меинов О.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Разработан

проект регионального проекта по

исполнению результатов

федерального проекта в 2024

году"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.20

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов на

будущий период"

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.21

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000, Единица

Соглашение Соглашение о

выделение субсидии

-

Меинов О.И.

26.02.2024

06 08 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.22

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочее

-

Меинов О.И.

28.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.23

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Постановление о

распределение

-

Меинов О.И.

15.04.2024

05 07 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.24

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000, Единица

Постановление Порядок

постановлнения

-

Меинов О.И.

20.05.2024

03 06 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000,

Единица

Отчет Отчет об исполнение

-

Меинов О.И.

25.07.2024

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 3 квартал

об использовании субсидии

муниципальным образованием"

Отчет Прочее

-

Меинов О.И.

21.10.2024

08 03 Электронный

бюджет

-

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Акт Акт выполненных

работ

-

Меинов О.И.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

-

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Результат "В отношении

предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

проведена оценка систем очистки

сточных вод, сбрасываемых в

реку Волгу на соответствие

нормативам"

Подготовлен отчет о

результатах оценки систем

очистки сточных вод,

сбрасываемых в реку Волгу,

на соответствие

нормативам в разрезе

Ивановской области и

Мартьянов

В.В.

01.01.2019 01.08.2019

8.04.02 8.04.04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных

образований, участвующих

в федеральном проекте,

включающий в том числе

информацию о количестве

объектов, их основных

характеристиках, состоянии

и проблемных вопросах

2.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Утверждены

региональные программы по

строительству и реконструкции

(модернизации) очистных

сооружений предприятий

водопроводно-канализационного

хозяйства"

Ивановской областью

разработаны и утверждены

региональные программы

по строительству и

реконструкции

(модернизации)очистных

сооружений предприятий

водопроводно-

канализационного

хозяйства в соответствии с

методическими

Мартьянов

В.В.

01.01.2019 01.10.2019

8.04.01 8.04.04 ГИИС УНП

«Электронны

й бюджет»

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

рекомендациями Минстроя

России

2.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3

Результат "Реконструированы

(модернизированы) и построены

объекты канализационного

хозяйства, обеспечившие

снижение объема загрязненных

сточных вод"

Реализация комплекса

мероприятий по

строительству

(реконструкции, в том

числе с элементами

реставрации, техническому

перевооружению) очистных

сооружений и (или)

линейных объектов,

которые позволят

обеспечить нормативную

очистку сточных вод на

0,073 куб. км в год

Кочнев Д.С.

01.01.2024 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление НПА

Ивановской области

-

Кочнев Д.С.

29.02.2024

Взаимо

связь с

иными

14 ПС

Консультант

Плюс

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.2

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям"

Прочий тип документа

НПА

-

Кочнев Д.С.

31.03.2024

13 07 ПС

Консультант

Плюс

-

2.3.3

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

заключен"

Прочий тип документа

Информация о

государственном

(муниципальном) контракте

(договоре)

-

Кочнев Д.С.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Прочие

системы

-

2.3.4

Контрольная точка "Объем

технической готовности объекта

капитального строительства, %"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.06.2024

14 08 Прочее-

2.3.5

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта капитального

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.09.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства, %"

2.3.6

Контрольная точка

"Технологическое оборудование,

предусмотренное проектной

документацией, установлено"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

30.11.2024

08 01 --

2.3.7

Контрольная точка "Объект

подключен к сетям инженерно-

технического обеспечения

(теплоснабжение, водоснабжение

и канализация, электроснабжение

и пр.)"

Акт Акты о подключении

(технологическом

присоединении)

-

Кочнев Д.С.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 Прочие

системы

-

2.3.8

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

Прочий тип документа

Заключение о соответствии

построенного,

реконструированного

объекта капитального

строительства

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

05 04 Прочие

системы

-

2.3.9

Контрольная точка "Разрешение

на ввод объекта в эксплуатацию

получено"

Прочий тип документа

Разрешение на ввод объекта

в эксплуатацию

-

Кочнев Д.С.

24.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Прочие

документы

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

01 03 --

2.3.11

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

02 04 --

2.3.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа -

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.3.13

Контрольная точка Прочий тип документа

-

Кочнев Д.С.

25.12.2024

Взаимо Взаимо Прочие-



26

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Государственная регистрация

права на объект недвижимого

имущества произведена"

Выписка из Единого

государственного реестра

недвижимости

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

системы



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

2 Администратор регионального

проекта

Нуянзина Д. М. Первый заместитель директора

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства

Ивановской области - статс-

секретарь

Шаботинский А. Л. 3

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Руководитель проекта Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу на

соответствие нормативам

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

5 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

6 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

Воскресенский С. С. 1



области

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде,

представляющих угрозу реке Волге

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Меинов О. И. Первый заместитель директора

Департамента природных

ресурсов и экологии

Ивановской области - статс-

секретарь

Кравченко О. И. 5

8 Участник регионального

проекта

Меинов О. И. Первый заместитель директора

Департамента природных

ресурсов и экологии

Ивановской области - статс-

секретарь

Кравченко О. И. 5

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-

канализационного хозяйства

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

10 Участник регионального

проекта

Мартьянов В. В. начальник Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

11 Участник регионального

проекта

Шаботинский А. Л. заместитель Председателя

Правительства Ивановской

области

Воскресенский С. С. 1

Реконструированы (модернизированы) и построены объекты канализационного хозяйства, обеспечившие снижение объема загрязненных сточных вод

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2



13 Участник регионального

проекта

Нуянзина Д. М. Первый заместитель директора

Департамента жилищно-

коммунального хозяйства

Ивановской области - статс-

секретарь

Шаботинский А. Л. 3

14 Участник регионального

проекта

Кочнев Д. С. Член Правительства

Ивановской области -

директор Департамента

жилищно-коммунального

хозяйства Ивановской области

Шаботинский А. Л. 2

15 Участник регионального

проекта

Ступин В. Г. Глава городского округа

Кинешма

Воскресенский С. С. 5


